

Časový harmonogram postupu prací

Karviná-Ráj, ul. Jabloňová, Slepá, Šeříková, Rajecká, Na Strání – výměna vodovodních řadů

Doba výstavby: 10/2025 - 07/2026

	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026
Příprava stavby										
Jabloňová										
Šeříková										
Rajecká										
Slepá										
Na Strání										
Zpětné úpravy povrchů										

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
ÚPRKOVÁ č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47566374

