



**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**  
**Magistrát města Karviné**

Materiál pro 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Karviné, konané dne 15.06.2020

**Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města se společností STaRS Karviná, s.r.o.**

**Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města Karviné

**rozhodlo,**

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města se společností STaRS Karviná, s.r.o., se sídlem Karola Šliwky 783/2a, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 25857444, dle přílohy č. 1 k usnesení.

**Důvodová zpráva:**

ZM-13-OŠR-Návrh na uzavření Dodatku č. 1 STaRS-DZ.pdf

**Přílohy k usnesení:**

ZM-13-OŠR-Dodatek č. 1 k smlouvě STaRS-1U.pdf

Dodatek č. 1 k smlouvě

**Vyřizuje:** Odbor školství a rozvoje, oddělení školství, kultury a sportu  
Ivana Polášková DiS.

**Schválil:** Ing. Martina Šrámková MPA (vedoucí odboru) v. r.

**Předkládá RM:** Mgr. Andrzej Bizoń (náměstek primátora) v. r.

## Důvodová zpráva

---

### Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města se společností STaRS Karviná, s.r.o.

*Zastupitelstvo města rozhoduje dle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.*

Odbor školství a rozvoje předkládá návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města (dále jen „dodatek“) se společností STaRS Karviná, s.r.o., se sídlem Karola Šliwky 783/2a, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 25857444.

Zastupitelstvo města Karviné svým usn. č. 856 ze dne 18.06.2018 rozhodlo poskytnout investiční dotaci společnosti STaRS Karviná, s.r.o., ve výši Kč 280.000.000,-- na náklady spojené s realizací projektu „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“ a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.

Poskytnutá dotace je výhradně určena k úhradě projekčních činností, zajištění administrace veřejné zakázky, stavebních prací, technického a autorského dozoru, supervizoru BOZP a právní poradenství.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebně a technologicky náročnou stavbu, nelze v současné době přesně určit termín ukončení projektu, a proto dojde k posunutí termínu plnění pro průběžné i závěrečné vyúčtování dotace. Závěrečné vyúčtování dotace mělo být dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města předloženo poskytovateli, tj. statutárnímu městu Karviná k 31.03.2021 a dodatkem je upraveno k 31.03.2023.

Rada města Karviné svým usn. č. 1465 ze dne 3.6.2020 doporučila uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města se společností STaRS Karviná, s.r.o, dle předloženého návrhu.

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města**

evidované pod číslem MMK/SML/787/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **1. statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing Janem Wolfem, primátorem města  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
číslo účtu: 27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

#### **2. STaRS Karviná, s.r.o.**

se sídlem: Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná-Fryštát  
zastoupen: Mgr. Petrem Dyszkiewiczem, jednatelem  
IČ: 25857444  
DIČ: CZ25857444  
číslo účtu: 1660213111/0300 vedený u ČSOB, a. s.

(dále jen „příjemce“)

(poskytovatel a příjemce dále  
společně jen jako „smluvní  
strany“)

### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. MMK/SML/787/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na náklady spojené s realizací projektu „Stavební úpravy Rekonstrukce krytého bazénu v Karviné“ (dále jen „projekt“).
2. Z důvodu vzniku potřeby prodloužení doby realizace projektu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným v článku II. tohoto dodatku.

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. V článku IV. odst. 2. smlouvy se text:

„Příjemce je povinen dotaci použít v období od 03.05.2018 do 31.12.2020, a to pouze na úhradu nákladů uhrazených v tomto období.“

nahrazuje tímto textem:

„Příjemce je povinen dotaci použít v období od 03.05.2018 do 31.12.2022, a to pouze na úhradu nákladů uhrazených v tomto období.“

2. V článku V. odst. 2 smlouvy se text:

**„nejpozději do 31.12.2020“**

nahrazuje tímto textem:

**„nejpozději do 31.12.2022“**

3. V článku V. odst. 3 písm. e) smlouvy se text:

„předložit poskytovateli **nejpozději do 31.12.2018, 31.12.2019 a do 31.12.2020 dílčí vyúčtování a nejpozději do 31.03.2021 závěrečné vyúčtování** na předepsaných formulářích, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně“

nahrazuje tímto textem:

„předložit poskytovateli **nejpozději do 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 a do 31.12.2022 dílčí vyúčtování a nejpozději do 31.03.2023 závěrečné vyúčtování** na předepsaných formulářích, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně“

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle zákona o registru smluv v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí poskytovatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 15.06.2020 usnesením č. ....

V Karviné dne ..... V ..... dne .....

.....  
za poskytovatele  
Ing. Jan Wolf  
primátor

.....  
za příjemce  
Mgr. Petr Dyszkiewicz  
jednatel